



**НАЧАЛЬНИК РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

13.09.2018

№ 01-06/197-1

**Об утверждении плана-графика подготовки
к проведению ГИА на территории
Октябрьского муниципального района
в 2018-2019 учебном году**

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 26.12.2013г. №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», приказом Министерства образования и науки Пермского края от 10.08.2018г. №СЭД-26-01-06-759 «Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Пермском крае в 2019 году», и в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах на территории Октябрьского муниципального района в 2018-2019 учебном году, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график подготовки к проведению ГИА на территории Октябрьского муниципального района в 2018-2019 учебном году.
2. Руководителям образовательных организаций, МБУ ДО «Октябрьский ИМЦ» при подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 руководствоваться данным приказом.
3. Контроль над исполнением приказа возложить на главного специалиста управления образования Конькову Т.В.

Начальник
управления образования

С.В.Мартынюк

**План-график подготовки к проведению ГИА
на территории Октябрьского муниципального района
в 2018-2019 учебном году**

№ п/п	Мероприятие	Дата, место проведения	Ответственный
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Представление итогов проведения ГИА-9,11 в 2017-2018 учебном году в брошюре «Образование Октябрьского района в цифрах и фактах 2017-2018 учебный год».	Август 2018, доклад на августовской педагогической конференции	Мартынюк С.В., Конькова Т.В. МБУ ДО «Октябрьский ИМЦ»
2.	Семинар-совещание заместителей директоров по УВР «Анализ результатов итоговой аттестации 2018г. Планирование работы на 2018-2019 учебный год».	Сентябрь 2018г. МБУ ДО «Октябрьский ИМЦ»	Конькова Т.В.
3.	Проведение индивидуальных собеседований с руководителями ОУ с анализом проведения ГИА -2018 в школе (по приказу управления образования).	Ноябрь 2018г. РУО	Конькова Т.В., МБУ ДО «Октябрьский ИМЦ» Антипина С.Н.
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
4.	Семинар-совещание заместителей директоров по УВР «Организационно-содержательное и нормативное обеспечение организации и проведения итоговой аттестации в 2019году».	Ноябрь 2018г. Февраль, апрель 2019г. МБУ ДО «Октябрьский ИМЦ»	Конькова Т.В., МБУ ДО «Октябрьский ИМЦ» Антипина С.Н.
5.	КПК для учителей по предметам, по которым проводится ГИА. КПК по программам ДПО для экспертов по проверке развернутых ответов ГИА-9 (дистанционно).	Ноябрь 2018г. –март 2019г.	РЦОИ, МБУ ДО «Октябрьский ИМЦ»
6.	Обучающие семинары для педагогов по подготовке ГИА. Работа предметных секций в Единый методический день.	Октябрь-Ноябрь 2018г, Март 2019г.	МБУ ДО «Октябрьский ИМЦ»
7.	Организация участия педагогов школ в вебинарах «Система подготовки обучающихся к ГИА-9,11», проводимых РЦОИ.	По графику РЦОИ.	Конькова Т.В., МБУ ДО «Октябрьский ИМЦ» Антипина С.Н.
8.	День открытых дверей для педагогов и учащихся 9-х классов в рамках муниципального проекта «Повышение качества образования».	Ноябрь 2018г. МБОУ «Сарсинская СОШ им.А.М.Карпова»	МБУ ДО «Октябрьский ИМЦ»
9.	Участие ОУ района, имеющих 9-е классы в реализации программы «ОРФО-9»	с ноября 2018г. по май 2019г.	МБУ ДО «Октябрьский ИМЦ»
10.	Семинар-практикум учителей русского языка «Организация проверки работ итогового сочинения (изложения)».	Ноябрь 2018 ИМЦ	Конькова Т.В., Рук. РМО учителей русского языка

11.	Обеспечение проведения региональных тренировочных экзаменов по всем предметам ЕГЭ (ТЕГЭ), ГИА-9 (ТОГЭ/ТГВЭ).	октябрь 2018г.- входящий, март 2019г.- итоговый в ОУ	Конькова Т.В., МБУ ДО «Октябрьский ИМЦ», Администрация ОУ
12.	Подготовка и обеспечение проведения в 9 классах устного собеседования по русскому языку по единому федеральному расписанию.	13.02.2019 (основной период), 13.03.2019, 06.05.2019. в ОУ	Конькова Т.В., МБУ ДО «Октябрьский ИМЦ», Администрация ОУ
13.	Проведение индивидуальных собеседований с руководителями ОУ с анализом проведения в школе осенью 2018 г. входной диагностики ТОГЭ, ТЕГЭ.	Ноябрь-декабрь 2018г. РУО	Конькова Т.В., МБУ ДО «Октябрьский ИМЦ» Антипина С.Н.
14.	Проведение муниципальных пробных экзаменов по выбору обучающегося (11 класс- физика).	Январь 2019 г. в ОСОШ №2	МБУ ДО «Октябрьский ИМЦ», Администрация ОУ
15.	Проведение муниципального пробного экзамена ОГЭ/ГВЭ по математике.	Март 2019 г. в ППЭ ГИА-9	МБУ ДО «Октябрьский ИМЦ», Администрация ОУ
16.	Проведение муниципального пробного экзамена ЕГЭ /ГВЭ по русскому языку в ППЭ.	26.03.2019г. в ППЭ на базе ОСОШ1	МБУ ДО «Октябрьский ИМЦ», Конькова Т.В. Администрация ОУ

Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА-2018

17.	Подготовка нормативно-правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА в 2019 году.	В течение года	МО УО
18.	Размещение нормативно-правовых актов муниципального уровня по вопросам проведения ГИА в 2019 году на странице ГИА сайта РУО.	Постоянно по мере поступления материала	МО УО
19.	Утверждение Положения об оплате труда лиц, задействованных при проведении ГИА-9, 11.	2 квартал 2019г.	МО УО Конькова Т.В.
20.	Подготовка нормативно-правовых актов муниципального уровня о закреплении ответственности руководителей школ по организации и проведению ГИА в 2019 году.	В течение года	МО УО

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9,11

21.	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА выпускников 9-х, 11-х классов. Дистанционное обучение и прохождение сертификации на федеральном https://edu.rustest.ru и региональном https://kraioiko.perm.ru/moodle/ порталах.	Апрель - май 2019 г. По распоряжению Рособрнадзора, по графику РЦОИ	МОН ПК, Конькова Т.В., МБУ ДО «Октябрьский ИМЦ» , Администрация ОУ
22.	Подготовка руководителя, организаторов, технических специалистов к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ». Очное семинар-совещание.	Октябрь-май 2019 Май 2019г. г.Пермь	РЦОИ, МО УО, Конькова Т.В., Администрация ОУ
23.	Квалификационные испытания и сертификация экспертов ГИА-9 (очно).	Апрель 2019г. ППОИ	РЦОИ, Администрация ОУ
24.	Проведение региональных и федеральных тренировочных мероприятий по печати	По графику ФЦТ и РЦОИ (февраль-	РЦОИ, Конькова Т.В., МБУ ДО «Октябрьский

	ЭМ, сканированию в ППЭ.	март, май 2019г.) в ППЭ ЕГЭ	ИМЦ»
25.	Семинары в формате вебинара организуемые сотрудниками ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края».	Еженедельно по понедельникам. Место подключения ИМЦ	Конькова Т.В., Дульцева А.А. Участники-по приглашению.
26.	Ведение отчетной документации о прохождении подготовки работников ППЭ, привлекаемых к проведению ГИА-9,11.	В течение года	Конькова Т.В., Администрация ОУ
Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
27.	Прием, регистрация заявлений на ЕГЭ-2019 от выпускников-2019, выпускников прошлых лет, выпускников СПО, освоивших программы среднего (полного) общего образования.	С 07.12.2018 по 31.01. 2019 года в РУО.	Конькова Т.В. Администрация ОУ, ответственный за проведение ЕГЭ в ОУ
28.	Регистрация участников сочинения в РИС (в зависимости от даты проведения).	Ноябрь2018. По графику РЦОИ	Дульцева А.А., администратор РИС на уровне ОУ.
29.	Представление в РИС сведений об ОУ, о ППЭ, аудиторном фонде, об участниках итогового сочинения (изложения).	Ноябрь2018. По графику РЦОИ	Дульцева А.А.
30.	Представление в РИС сведений об ОУ, о ППЭ, аудиторном фонде, об участниках итогового собеседования по русскому языку.	Январь 2019г. По графику РЦОИ	
31.	Регистрация участников ЕГЭ-2019 в РИС. Представление данных об участниках ЕГЭ, о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ЕГЭ в основной и дополнительный периоды.	Январь2019 г. По графику РЦОИ	Администрация ОУ, Конькова Т.В. Дульцева А.А., администратор РИС на уровне ОУ
32.	Прием, регистрация заявлений на ГИА-9, представление в РИС сведений о выпускниках 9 классов, о выборе общеобразовательных предметов, формы ГИА.	Февраль 2019. По графику РЦОИ	Администрация ОУ, Конькова Т.В., Дульцева А.А., администратор РИС на уровне ОУ
33.	Представление в РИС сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде, видеонаблюдении для проведения ЕГЭ в 2019году.	Январь 2019. По графику РЦОИ	Конькова Т.В., Дульцева А.А.
34.	Представление в РИС, Министерство образования и науки Пермского края сведений о работниках ППЭ, членах ГЭК, общественных наблюдателях на ЕГЭ.	Февраль 2019 По графику РЦОИ	Конькова Т.В. Дульцева А.А.
35.	Представление в РИС сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде, о работниках ППЭ, членах ГЭК, общественных наблюдателях, экспертов ГИА-9 в 2019году.	Апрель 2019г. По графику РЦОИ	Конькова Т.В. Дульцева А.А.
36.	Формирование списочных составов и табеля работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2019году. Внесение сведений в РИС.	ЕГЭ –апрель, ГИА-9- май2019, По графику РЦОИ.	Конькова Т.В., Администрация ОУ Дульцева А.А..
37.	Разработка транспортной схемы доставки участников ЕГЭ, ГИА-9 до ППЭ и обратно, доставки экзаменационных материалов, доставки экспертов предметных комиссий	Апрель 2019 г.	МО УО, Балеевских А.В.

	до ППОИ.		
38.	Сбор сведений, обучение, аккредитация общественных наблюдателей.	1 квартал 2019г.	МОН ПК, МО УО, администрация ОУ
39.	Сбор данных о допуске к ГИА выпускников текущего года. Представление данных в РИС	До 11.05.2019 По графику РЦОИ	Администрация ОУ Конькова Т.В., Дульцева А.А.
40.	Техническое оснащение по обеспечению работы ППЭ. Проверка готовности ППЭ.	До 10.05.2019, ППЭ-ГИА9,11	Администрация ОУ, РЦОИ, МО УО.
41.	Обеспечение требований Порядка ГИА, информационной безопасности и безопасности жизнедеятельности в ППЭ участников ГИА: - заключение договора по проведению процедуры пропуска в ППЭ; - обеспечение медицинского обслуживания выпускников в ППЭ.	Апрель-май 2019	МО УО, Конькова Т.В., Михеева Т.В., Зайцева Г.И.
42.	Обеспечение пребывания в ППЭ участников ГИА, организаторов ППЭ и уполномоченных ГЭК в день проведения экзамена.	Май-июнь 2019	МО УО, Конькова Т.В., Директора школ.
43.	Обеспечение транспортной доставки в ППОИ и обратно экспертов по проверке работ ГИА.	Май-июнь 2019	МО УО, МБУ ДО «Октябрьский ИМЦ», Балеевских А.В.
44.	Обеспечение приема апелляций от участников ГИА о нарушении порядка проведения ГИА.	Май-июнь 2019 в день проведения экзамена до выхода из ППЭ.	Уполномоченный ГЭК
45.	Обеспечение приема апелляций от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами.	Май-июнь 2019 В течение двух рабочих дней со дня официального объявления результатов ГИА по соответствующему общеобразовательному предмету	Ответственный за проведение ГИА в ОУ, Конькова Т.В.,
46.	Регистрация участников ГИА на дополнительный период .	Июнь 2019	Администрация ОУ, Конькова Т.В. Дульцева А.А.
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
47.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА и их родителей.	В течение года	МО УО, Администрация ОУ
48.	Организация мероприятия «ЕГЭ вместе с родителями».	Апрель 2019	МО УО, МБУ ДО «Октябрьский ИМЦ»
49.	Размещение информации по вопросам проведения ГИА в 2019 году на странице ГИА сайта РУО, сайтах ОУ, в районной газете «Вперед».	Постоянно, по мере поступления материала	МО УО, Администрация ОУ
50.	Оформление стендов по ГИА в ОУ с использованием информационных материалов, разработанных Рособнадзором.	Постоянно, по мере поступления материала	Администрация ОУ
51.	Организация встреч с выпускниками школ и их родителями.	Ноябрь-апрель (по заявкам ОУ)	МО УО, Конькова Т.В., МБУ ДО

	Муниципальное родительское собрание.	Ноябрь 2018(ГДК)	«Октябрьский ИМЦ»
52.	Обеспечение информирования о нормативно-правовой базе проведения ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. Работа Горячей линии.	Постоянно, по мере поступления материала.	МОН ПК, МО УО, Конькова Т.В.
Контроль за ходом подготовки и проведением ГИА			
Организация контроля ОУ за подготовкой обучающихся к ГИА			
53.	Проверка учебных планов: распределение часов вариативной части, предоставление учащимся 9, 11 классов выбора факультативных, элективных курсов	Сентябрь 2018	МО УО, Конькова Т.В.
54.	Проверка планов ОО по подготовке к ГИА, графики родительских собраний.	Ноябрь 2018	МО УО, Конькова Т.В.
55.	Сбор сведений о неуспевающих учащихся 9,11 классов по итогам первого полугодия, об учащихся не преодолевших минимальный порог ТОГЭ, ТЕГЭ. Собеседование с администрацией ОУ об организации корректирующей работы с этими детьми.	Январь 2019	МО УО, Конькова Т.В.
56.	Сбор сведений о результатах ТОГЭ, ТЕГЭ, проводимых школами в марте 2019г.	Апрель 2019	МО УО, Конькова Т.В.
57.	Тематические проверки РУО «Подготовка ОУ к ГИА в 2019 году». (с выездом в школы)	Январь- май 2019	МО УО, Конькова Т.В.
58.	Осуществление контроля за качеством обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9,11.	Март 2019	Конькова Т.В., Администрация ОУ
Организация контроля за работой ОУ по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей, размещения соответствующей информации.			
59.	Проверка оформления информационных стендов в ОУ.	В течение учебного года	МО УО, Конькова Т.В.
60.	Проверка сайтов ОУ.	В течение учебного года	МО УО, Конькова Т.В.
61.	Мониторинг проведенных в ОУ мероприятий с родительским сообществом.	В течение учебного года	МО УО, Конькова Т.В.